

工事広報

刺 巻 こ 線 橋 床 版 工 工 事

師走に入り寒さが厳しい日が増えてきました。雪が降る日も増えてくると思います。皆様が怪我や事故のないように年越しを迎える事を願っております。

刺巻こ線橋床版工工事ですが、来年の4月までは工場での工事部材制作となります。現場での作業が開始するまでの間工事広報もお休みさせていただきます。

工期 令和 8年10月 2日まで      作業時間 8：00～17：00

刺 巻 線 形 改 良

カーブをゆるやかにします

至 角館・秋田方面

水芭蕉群生地 刺巻湿原

刺巻地内

施工箇所

至 盛岡方面

← 盛岡方面

施工箇所

角館・秋田方面 →

これはイメージです。

安全第一で工事を  
行なっています。

工事名：刺巻こ線橋床版工工事

発注者：秋田河川国道事務所

施工者：万六建設株式会社

予定表

令和 7年							令和 8年																																						
11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月												
5	20	20 31	1	10	20 31	1	10	20 31	1	10	20 28	1	10	20 31	1	10	20 30	1	10	20 31	1	10	20 30	1	10	20 31	1	10	20 31	1	10	20 30	2												
橋梁付属物制作 90日																																													
①	準備工 89日 11/5～1/31						→	②	グレーティング床版制作 89日 2/1～4/30						→	③	Rグレーティング床版架設 40日 5/1～6/9						グレーティング床版架設 39日 6/10～7/18						→	④	排水樹 12日 7/19～7/30		→	⑤	壁高欄 16日 8/16～8/15		→	⑥	足場工 29日 8/16～9/13		→	⑦	片付け 19日 9/14～10/2		→
巻立てコンクリート 89日 2/1～4/30																																													
鉄筋 9日																																													