

7月12日の大雨や台風8号の影響もなく作業を行っていますが、連日の暑さによる体力の消耗や注意力の低下による事故が起きないように作業を行っていきたくと思います。

水沢第3砂防堰堤は現在、掘削を行うための重機足場の盛土まで終了して堰堤の掘削作業を行える状態となり、ようやく本体に関わる作業に着手することになりました。


今後も安全第一で工事を進めて参りますのでよろしくお願いいたします。

水沢第3砂防堰堤全体の様子


2021.07.29撮影



7月末の工事現場の状況



重機の作業足場までできました。来月は掘削を行います。



7月の作業状況



水沢の水を通すための管を埋めています。



生保内川から土砂を運んで盛土を行いました。

連絡先

受注者 万六建設株式会社 現場代理人 三浦 浩  
監理技術者 浅沼 優司

発注者 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681