

身近なところでもコロナウイルスが猛威を振るっていますが、幸い工事関係者の感染もなく工事を行っております。今後も感染予防に取組みコロナ渦をやり過ぎたいものです。

水沢第3砂防堰堤は現在、左岸側の1段目の掘削を終え2段目に掘削を進めています。9月中旬には工事を右岸に移し掘削・モルタル・アンカーを繰返し行ってまいります。


今後も安全第一で工事を進めて参りますのでよろしくお願いいたします。

水沢第3砂防堰堤全体の様子


2021.07.29撮影



8月末の工事現場の状況



重機の作業足場までできました。来月は掘削を行います。



8月の作業状況



硬い岩を砕きながら掘っています。



掘った後にはモルタルを吹き付けて保護しています。

連絡先

受注者 万六建設株式会社 現場代理人 三浦 浩
監理技術者 浅沼 優司

発注者 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681