

工事広報



八幡平山系蟹沢第2砂防道路外工事

令和7年5月27日～令和7年12月19日

夏の日差しがようやく和らいできたようですが、いかがお過ごしでしょうか？万六建設株式会社より蟹沢第2砂防道路外工事の広報をお届けします。

【蟹沢地区】 蟹沢第2砂防堰堤本体工事の事前作業として、休暇村乳頭温泉郷から黒湯温泉に向かう市道分岐点の先で工事用道路を作っています。

【水沢地区】 たざわ湖スキー場の南側に位置する溪流「水沢」において水沢第1砂防堰堤本体工事の事前作業として、工事用道路を作っています。



【蟹沢地区】位置

【水沢地区】位置



切土・盛土

排水構造物

伐木・搬出

切土・盛土

*黄色は8～9月継続作業 青色は8月で終了予定です



山をほって土を移動しています。



谷に土管を設置しています。



重機が歩ける様に均しています。



木を同じ長さで切断しています。

◎蟹沢地区は土工・排水構造物工を進めています。

◎水沢地区は伐採を8月で完了し9月から土工の予定です。

今月の余談

早いもので、6月から着工し2カ月が過ぎようとしています。8月からは【蟹沢地区】・【水沢地区】と2工区の工事を進めています。図面上に♁記号が記載されていました。あれこんな山の上に温泉施設があったかなと思い調べると温泉の源泉でした。（乳頭温泉郷は7館の施設に10以上の源泉を使用・水沢温泉郷は秋田駒ヶ岳中腹標高1千m地点の源泉を使用と各温泉郷公式HPに記載有り）等高線の標高をみると各源泉とも標高900m台に♁記号があり同じ位の高さで噴出しても場所により温泉の色や泉質も変わるのかと感心しました。あなたのお気に入りの温泉はどこでしょうか？

蟹沢・水沢両地区とも接続道路が狭く、特に工事車両とすれ違いづらい蟹沢地区には交通誘導員を配置しています。近隣施設の皆様や観光に来られた方々などの通行を優先に誘導しますので、よろしくお願いいたします。ご迷惑をおかけしないよう作業予定を事前に周知し工事を進めてまいります。不備な点やお気づきになった点等ありましたら、小さなことでもお気軽に下記の現場担当者までご連絡いただくようお願いいたします。

連絡先	受注者	万六建設株式会社	☎ 0187-43-1554
	現場担当者	現場代理人 佐藤 信一	監理技術者 藤本 英臣
	発注者	東北地方整備局 湯沢河川国道事務所	
		秋田駒ヶ岳山系砂防出張所	☎ 0187-46-2681

